
МЭИ-026К.01.00.000 СБ-Станция загрузки Биг-Бегов
МЭИ Сегодня: dddd

(Вертикальная красная линия)

Отвественный за проект:

Дата начала проекта dddd
[42] Первый день недели (Пон=2): 2
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1 Проектирование ЛОГ 01-Sep-18 19-Mar-19 200 387% 142 773 -573

1.1 Формирование требований ЛОГ/МСБ 01-Sep-18 25-Sep-18 25 100% 17 25 0

1.2 Разработка концепции АСУТП ЛОГ 10-Sep-18 19-Sep-18 10 100% 8 10 0

1.3 Разработка и утверждение ТЗ ЛОГ/МСБ 20-Sep-18 08-Nov-18 50 100% 36 50 0

1.4 Разработка эскизного проекта 3D ЗР 04-Sep-18 21-Sep-18 18 100% 14 18 0

1.5 Разработка технического проекта ЗР 10-Nov-18 28-Jan-19 80 100% 56 80 0

1.5.1 Модуль дозирования(8/9/10/11) ЗР 10-Nov-18 15-Dec-18 36 100% 25 36 0

1.5.2 Магазин поддонов(13) ЗР 10-Nov-18 15-Dec-18 36 100% 25 36 0

1.5.3 Отводной роликовый конвейер(14/15) ЗР 10-Nov-18 27-Nov-18 18 100% 12 18 0

1.5.4 Бункер мелкой фракции(4/5) ЗР 10-Nov-18 25-Nov-18 16 100% 10 16 0

1.5.5 Шнек (6) ЗР 10-Nov-18 27-Nov-18 18 100% 12 18 0

1.5.6 Шнек (7) ЗР 10-Nov-18 27-Nov-18 18 100% 12 18 0

1.5.7 Бункер перегрузки шнеков(25) ЗР 10-Nov-18 27-Nov-18 18 100% 12 18 0

1.5.8 Ленточный конвейер(2/3) ЗР 10-Nov-18 15-Dec-18 36 100% 25 36 0

1.5.9

Ленточный конвейер(2/3) эскиз-

размерный ЗР 10-Nov-18 01-Dec-18 22 100% 15 22 0

1.5.10 Клапан подачи круп/ср. фракции(1) ЗР 10-Nov-18 20-Dec-18 41 100% 29 41 0

1.5.11

Система наддува и 

аспирации(12/16/17/18/19/20/21/22/23) ЗР 10-Nov-18 20-Dec-18 41 100% 29 41 0

1.5.12 Несущие конструкции и ограждения(24) ЗР 10-Nov-18 19-Dec-18 40 70% 28 28 12

1.5.13 Кабеленесущие конструкции ЗР 10-Nov-18 02-Dec-18 23 100% 15 23 0

1.5.14 Электро схемы АА 30-Nov-18 28-Jan-19 60 100% 42 60 0

1.5.15 Пневмо схемы ЗР 25-Nov-18 24-Dec-18 30 100% 21 30 0

1.5.16 Подбор станции воздухоподготовки ЛОГ 25-Nov-18 06-Dec-18 12 100% 9 12 0

1.6 Разработка рабочей документации ЗР 06-Jan-19 06-Mar-19 60 50% 43 30 30

1.6.1 Оформление проекта МСБ 20-Dec-18 07-Feb-19 50 50% 36 25 25

1.6.2 Согласование / экспертиза МСБ 07-Feb-19 19-Mar-19 41 40% 29 16 25

2 Поставка/изготовление оборудования МСБ 30-Nov-18 20-Feb-19 83 94% 59 78 5

2.1 Поставка лицензий для ПО МСБ 01-Feb-19 20-Feb-19 20 100% 14 20 0

2.2 Поставка компонентов АСУ МСБ 30-Nov-18 28-Jan-19 60 100% 42 60 0

2.3 Изготовление  металлоконструкций МСБ 15-Dec-18 23-Jan-19 40 90% 28 36 4

2.4 Изготовление  металлоконструкций МСБ 15-Dec-18 23-Jan-19 40 90% 28 36 4

2.5

Изготовление бункеров трубной и 

фильтрующей систем МСБ 15-Dec-18 23-Jan-19 40 90% 28 36 4

3 Разработка и конфиг. ПО ЛОГ 12-Dec-18 22-Jan-19 42 95% 30 39 3

3.1 Разработка ПО для ПЛК Сименс ЛОГ 12-Dec-18 20-Jan-19 40 97% 28 38 2

3.2 Разработка ПО для пульта оператора ЛОГ 13-Dec-18 21-Jan-19 40 97% 28 38 2

3.3 Отладка ПО ЛОГ 14-Dec-18 22-Jan-19 40 90% 28 36 4

4 Разработка и конфиг. ПО ЛОГ 06-Jan-19 07-Feb-19 33 84% 24 27 6

4.1

Сборка установки для тестовой эксплуатации 

у производителя ЛОГ 06-Jan-19 04-Feb-19 30 90% 21 27 3

4.2

Комплектация установки программно-

техническими средствами ЛОГ 07-Jan-19 05-Feb-19 30 97% 22 29 1
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4.3 Проведение предварительных испытаний ЛОГ 08-Jan-19 06-Feb-19 30 80% 22 24 6

4.4

Проведение предварительных 

пусконаладочных работ ЛОГ 09-Jan-19 07-Feb-19 30 70% 22 21 9

5 Ввод в эксплуатацию ЛОГ 01-Feb-19 04-Apr-19 63 6% 45 3 60

5.1 Подготовка объекта к вводу в действие ЛОГ 01-Feb-19 25-Feb-19 25 0% 17 0 25

5.2 Строительно-монтажные работы ЛОГ 02-Feb-19 11-Feb-19 10 90% 6 9 1

5.3 Подготовка и обучение персонала АА 03-Feb-19 24-Mar-19 50 0% 35 0 50

5.4 Проведение опытной эксплуатации АА 04-Feb-19 04-Apr-19 60 0% 44 0 60

5.5 Проведение приёмочных испытаний МЭИ/Фельс 05-Feb-19 09-Feb-19 5 0% 4 0 5

5.6

Расширенное сопровождение системы после 

запуска в эксплуатацию МЭИ 06-Feb-19 10-Feb-19 5 0% 3 0 5
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